



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO
DIRECCIÓN: EDIFICIO MUNICIPAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM a 4:00 AM DE LUNES A VIERNES
TELÉFONO: - - - - -
DIRECTOR: MAYNOR RANFERY LOPEZ PEREZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MAYNOR RANFERY LOPEZ PEREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19-05-2025
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	ESTADO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	finalizada	Ampliación Escuela Primaria	aldea Bella Vista	Q1,081,634.00	CODEDE	4 MESES	782	Construalfa	ALCALDE	No. Contrato 014-2023 fecha 06-07-2023
2	Finalizada	Ampliación Sistema de Agua Potable	Cantón Morales aldea El Grandillo	Q3,882,810.00	CODEDE	7 MESES	445	constructora Calderon M	ALCALDE	No. contrato 06-2023 fecha 20-04-2023
3	finalizada	Ampliación Escuela Primaria	aldea Tojlate	Q1,022,886.00	CODEDE	5 MESES	949	SEICAA	ALCALDE	No. Contrato 06-2023 fecha 20-04-2023
4	en ejecución	Ampliación Sistema De Agua Potable	Cantón Rancho Viejo Aldea Xemal, Colotenango, Huehuetenango	Q7,485,862.23	CODEDE MUNICIPALIDAD	10 meses	615	CALDERON M	ALCALDE	No. Contrato 01-2024 fecha 29-08-2024

5	finalizada	Mejoramiento Camino Rural – Pavimento	Caserío Perez, Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango	Q1,290,776.40	MUNICIPALIDAD	6 meses	1392	constructora G&M	ALCALDE	No. Contrato 02-2024 fecha 05-09-2024
6	finalizada	Mejoramiento Camino Rural – Pavimento -	Aldea El Granadillo, Colotenango, Huehuetenango	Q2,155,250.00	MUNICIPALIDAD	5 meses	1066	constructora CONSTRUALFA	ALCALDE	No. Contrato 03-2024 fecha 12-09-2024
7	finalizada	Construcción Cancha Polideportiva	Caserío Chemiche, Aldea Tojlate, Colotenango, Huehuetenango”	Q1,499,600.00	MUNICIPALIDAD	4 meses	774	constructora SEMCON	ALCALDE	No. Contrato 04-2024 fecha 23-09-2024
8	finalizada	Mejoramiento Camino Rural -Pavimento-	Aldea Xemal Central, Colotenango, Huehuetenango	Q1,999,548.00	MUNICIPALIDAD	4 meses	3180	constructora SEMCON	ALCALDE	No. Contrato 05-2024 fecha 26-09-2024
9	finalizada	Mejoramiento Camino Rural -pavimento-	Caserío López, Colotenango, Huehuetenango	Q2,003,124.00	MUNICIPALIDAD	6 meses	1792	constructora CONSTRUALFA	ALCALDE	No contrato 06-2024 fecha 07-11-2024
10	en ejecución	Mejoramiento Camino Rural	Caserío Tuitzquián, Aldea Xemal, Colotenango, Huehuetenango	Q2,499,131.65	CODEDE	8 meses	973	constructora CALDERON M	ALCALDE	No contrato 012-2024 fecha 12-12-2024
11	en ejecución	Mejoramiento Camino Rural	Aldea Ixconlaj, Colotenango, Huehuetenango.	Q2,999,140.20	CODEDE	4 meses	1660	constructora CARDONA	ALCALDE	No contrato 07-2024 fecha 05-12-2024
12	en ejecución	Mejoramiento Camino Rural	Caserío La Barranca Chiquita, Aldea La Barranca Grande, Colotenango, Huehuetenango	Q999,820.20	CODEDE	4 meses	1476	CONSTRUCTORA E INVERIONES CRUZ	ALCALDE	No contrato 008-2024 fecha 12-1-2024
13	en ejecución	Mejoramiento Camino Rural	Caserío Checruz, Aldea Tojlate	Q1,499,817.00	CODEDE	6 meses	1880	CONSTRUCTORA E INVERIONES CRUZ	ALCALDE	No contrato 011-2024 fecha 12-12-2024
14	en ejecución	Mejoramiento Camino Rural	Caserío Chanjón, Aldea Bella Vista, Colotenango, Huehuetenango	Q2,497,800.20	CODEDE	8 meses	905	constructora CALDERON M	ALCALDE	No contrato 010-2024 fecha 12-12-2024
15	en ejecución	Mejoramiento Camino Rural	Caserío Ramos, Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango	Q1,998,000.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	5 meses	847	constructora CONSTRUALFA	ALCALDE	No contrato 013-2024 fecha 12-12-2024

16	en ejecución	Mejoramiento Camino Rural	Aldea Tixel, Colotenango, Huehuetenango	Q1,899,847.40	CODEDE	6 meses	1854	CONSTRUCTORA E INVERIONES CRUZ	ALCALDE	No contrato 09-2024 fecha 12-12-2024
17	en ejecución	Mejoramiento Camino Rural	Aldea Xemal Central, Colotenango, Huehuetenango	Q348,478.00	CODEDE	4 meses	3180	constructora SEMCON	ALCALDE	No contrato 014-2024 fecha 27-12-2024
18	en ejecucion	Mejoramiento Escuela Prtimaria	Caserío Luminoche, Aldea El Granadillo, Colotenango, Huehuetenango	Q812,739.84	MUNICIPALIDAD	4 meses	491	constructora SEMCON	ALCALDE	No. de contrato 01-2025 fecha 13-01-2025

Maynor Ranfery López Pérez
DMP